
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Разработка и реализация проектов» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Промышленное и гражданское строительство 

Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- УК-2.1: Анализирует поставленную цель и формулирует задачи, которые необходимо решить для 

еѐ достижения; 
- УК-2.2: Выбирает оптимальный способ решения задач с учѐтом существующих ресурсов и 

ограничений; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Разработка и реализация проектов» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 5. 

1. Введение в управление проектами. Проекты и программы. Цели и задачи курса. История 

управления проектами. Стандарты и сертификация. Определение понятия «проект». Типы и виды 

проектов. Окружение проекта. Концепция управления проектами. Цели проекта. Кодекс этики 

проектных менеджеров. 

2. Процессы и функции управления проектами. Подготовка проекта. Введение. Особенности 

подготовки проектов, в основе которых лежит заказ. Особенности подготовки проектов, в основе 

которых лежит идея. Особенности подготовки проектов, в основе которых лежит проблема. 

Некоторые особенности подготовки и выполнения международных проектов. 

3. Дизайн проекта/организация проекта. Введение. Внутренне и внешнее управление проектами. 

Поддержка проекта.   
Руководитель проекта. Проектная группа и команда проекта Организация процесса выполнения 

проекта. 

4. Планирование проекта. Определение круга задач в рамках поставленной цели и выбор 

оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. Структурный план проекта. Процессный план проекта. Планирование времени. 

Материальное и ресурсное планирование. Планирование издержек. Бюджет и финансовый план 

проекта. Перепланирование проекта. 

5. Управление рисками проекта. Определение круга задач в рамках поставленной цели и выбор 

оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. Современная концепция риска. Виды рисков. Концепция управления рисками. 

Планирование управления рисками.  Оценка рисков (выявление и анализ рисков). Обращение с 

рисками. Мониторинг и документирование рисков. 

6. Старт проекта. Определение круга задач в рамках поставленной цели и выбор оптимальных 

способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Принятие решения о выполнении проекта. Обоснование проекта. Старт проекта.. 

7. Управление проекта/контроллинг проекта. Определение круга задач в рамках поставленной 

цели и выбор оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. Задачи контроллинга. Контроль над предметной областью 

проекта и над временем. Контроль издержек. Управление проектом. Документация проекта. 
Фазы контроллинга проекта. Завершение проекта.. 
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